
Referat af beboermøde den 24. juni 2026

Fra fonden deltog Rasmus Dünnwald fra Fokus Nordic og Mikkel fra Østergård Bygge og 
Indeklimateknik, som er fonden miljøtekniker (asbestekspert).

På anmodning fra beboerrepræsentationen deltog Jonas fra DJ Miljø og Geoteknik. Jonas er 
beboerrepræsentationens valgte asbestekspert.

Rasmus oplyste om, at man er cirka halvvejs i 1. etape.

Etape 2-4 er udbudt samlet til 4 entreprenører, men kun 3 har givet tilbud på opgaven. Tilbuddene 
ligger meget tæt, så fonden er i korrespondance med entreprenørerne for at sikre, at de vælger rette 
entreprenør. De vælger ikke kun ud fra billigste tilbud. Fonden forventer at vælge entreprenør i 
løbet af de næste 14 dage.

Det vil være op til entreprenøren, i hvilken rækkefælge etaper og bygninger laves i. Vi kan derfor 
ikke gå ud fra, at entreprenøren vil lave etaperne i rækkefølge 2 til 4, ligesom bygningernes 
bogstaver ikke angiver en rækkefølge. Det er derfor man har sendt 3 måneders varsling til alle i 
etape 2-4 – det er for at sikre, at alle får minimum 3 måneders varsel, hvilket loven foreskriver. 
Arbejdet med den nu samlede etape 2 (bestående af tidligere etape 2-4) vil gå i gang i august og 
vare til maj 2027. At vi alle har fået 3 måneders varsling betyder altså ikke, at håndværkerne 
kommer til os alle til august.

Håndværkerne går i gang på byggepladsen 3. august og kommer tidligst ind i lejemålene 19. august.

Rasmus oplyste, at man vil modtage en 14 dages varsel, som sættes på ens dør. Der blev spurgt om 
man kan få varslingen på mail, hvis man fx ved, at man ikke er hjemme i en periode. Rasmus 
undersøger om der kan laves en mail, vi kan skrive til, hvis vi ved, vi i en periode ikke er hjemme 
og derfor skal have varsling på mail.

På anmodning fra beboerne blev det aftalt, at når fonden har valgt entreprenør, vil vedkommende 
blive bedt om hurtigst muligt at beslutte rækkefølgen på bygninger/opgange og lave en nogenlunde 
tidsplan. Denne vil snarest blive delt med beboerne. Rasmus lagde vægt på, at vi ikke må lægge os 
alt for fast på tidsplanen, da den vil være skønnet til en start. Det vil blot være for at vi ikke alle skal
vælge på 14 dages varslingen men har en bedre idé om, hvornår håndværkerne cirka kommer til 
vores opgang.

Faldstammerne relines, hvor det er muligt. De vurderer faldstammernes tilstand, og nogle steder er 
det nødvendigt at skifte faldstammerne helt, da relining ikke er muligt, hvis røret er i for dårlig 
stand.

En beboer påpegede, at rengøringen i bad og WC-vogne ikke er god nok. Rasmus bad om at vi 
melder det på deres mail, så de kan rette op på det. Som udgangspunkt  rengøres der 3 gange 
ugentligt, men hvis det ikke er tilstrækkeligt, ændrer de dette.



Nogle beboere gav udtryk for et ønske om at håndværkerne melder ud, hvis de i en periode ikke 
kommer i ens lejlighed (i den periode, hvor man forventer, de er der). N beboer oplyste at nogen er 
blevet varslet at arbejdet går i gang, men så er håndværkerne ikke gået i gang, eller der har været 
lange perioder, hvor de ikke har været der. Rasmus oplyste, at han ikke har hørt om problematikken.
Han mener ikke det vil være muligt at få oplyst, hvilke dage håndværkerne kommer eller ej, da der 
hurtigt sker ændringer. Han vil gå videre med oplysningen om det oplevede problem og ønsket om 
varlinger, men han mener ikke, det kan imødekommes.

Hvis man har behov for det, kan der sætte tørkloset op i ens lejlighed. Det vil som udgangspunkt 
blive tømt to gange ugentligt.

I forhold arbejde i køkkenet oplyste Rasmus, at det er begrænset, hvor meget de arbejder i 
køkkenet. Han har ikke hørt, at det er et problem at lave aftensmad i køkkenerne – dog kan det være
svært at komme til mens håndværkerne arbejder om dagen.

Rasmus henstillede til at spørgsmål til projektet og arbejdet stilles til Fokus Nordic eller 
entreprenøren og ikke til håndværkerne på byggepladsen.

Håndværkerne påbegynder typisk arbejdet i lejlighederne kl. 7.30 om morgenen. Hvis der er særlige
behov, kan de være fleksible indenfor rimelighedens grænser. 

Arbejdet tager 7-8 uger pr. opgang. I den periode vil der være ca. 2-4 dage, hvor toilettet slet ikke 
kan bruges (under reliningen). I periode hvor der er opsat asbestsluser på badeværelset, kan toilettet 
heller ikke benyttes (ca. 1 uge men kan blive længere tid). I den øvrige tid kan toilettet benyttes, 
hvis man tapper vand i opgangen og bruger dette til at hælde i toilettet ved skyl.  Man skal dog være
opmærksom på ikke at spilde på gulvet, da der i perioder vil være boret huller hvor vand kan løbe 
ned til underboen. Badet og vand i vandhanerne er lukket i hele perioden.

Der er ikke noget nyt om nøglebokse. Rasmus oplyste, at håndværkerne skifter koderne løbende. 
Der har ikke været problemer. Håndværkerne er opmærksomme på at holde opgangs-, hoved- og 
kælderdøre lukkede.

En beboer med en samlever med KOL udtrykte bekymring for helbredsrisiko med støv og asbest. 
Det blev oplyst, at der tages mange forholdsregler, og at disse tages for alle beboere. Med de 
forholdsregler bør der ikke være risiko for eksponering eller sundhedsfare for nogen. Hvis man har 
konkrete bekymringer, fx pga eget helbred, er man velkommen til at skrive med konkrete 
spørgsmål. Hvis man ønsker ekstra sikring mod spredning af almindeligt støv fra arbejdet, kan man 
få udleveret plastik til at sætte i døråbninger mellem rummene. Rasmus har ikke under etape 1 hørt 
om problemer med spredning af støv.

Beboerrepræsentationens asbestekspert Jonas har gennemgår arbejdsgangene og rettet til, hvor det 
kunne være mere skarpt beskrevet. Der er desuden foretaget besigtigelse af sluser, hvor nødvendige 
rettelser på opsætningen af disse er lavet. Man har gennemgået arbejdsgange og lavet endnu mere 
beskyttelse for at sikre, at alle er beskyttet.



Asbestarbejdet i kældrene er lige ved indgang/udgang – det er ikke inde i kælderrummene. Jonas 
har besigtiget isoleringsmateriale i flere opgange/kældre, og der er ikke asbest i det – der er derfor 
ikke asbestarbejde i de kælderrum, hvor der skal skiftes rør. Hvis de undervejs finder asbest i fx et 
rør, vil de håndtere det efter reglerne med afdækning mv. Man vil løbende tjekke, om der er brugt 
andet isoleringsmateriale nogle steder – dette for at sikre, at der ikke er isoleringsmateriale med 
asbest, som skal håndteres. 

Man kan få udleveret plastik til afdækning af sine ting i kælderrum, hvis man ønsker det. Det er 
sikkert at have sine ting stående der, mens der arbejdes.

Der tages 3 gelprøver i forbindelse med asbestarbejdet – 2 i arbejdsområdet og 1 i entreen udenfor 
arbejdsområdet. Det er for at sikre, de ikke efterlader asbestfibre på gulve/overflader. Prøverne 
tages efter end arbejde. Der er indtil videre ikke fundet asbest i prøver fra entreer (udenfor 
arbejdsområdet) efter end arbejde, men der er en plan klar for, hvordan det håndteres, hvis det sker 
på et tidspunkt. 

Alle asbestprøver tages og analyseres af et eksternt uvildigt firma.

Undertryk i sluserne sikrer, at eventuelt støv holdes i sluserne og ikke suser ud i lejligheden, når 
håndværkerne åbner slusen.

Der blev gjort opmærksom på, at en positiv gelprøve ikke nødvendigvis betyder eksponering. 
Risikoen for eksponering er ekstremt lav, og selv de positive prøver der er taget herude har været 
under grænseværdierne for eksponering.

Når håndværkerne skal i gang i ens lejlighed, skal badeværelser og skabe ryddes for løsøre. Vi skal 
ikke selv fjerne skabe, vaskemaskiner eller opvaskemaskiner – det sørger håndværkerne for, 
ligesom de sætter det op og til igen efter endt arbejde.

Det vil efter projektet ikke være muligt at have vaskemaskiner i kælderen, da der nu etableres 
separate vandmålere på lejlighederne.

Vaskemaskiner og opvaskemaskiner i lejlighederne virker ikke under arbejdet – vaskeriet vil være 
åbnet under hele projektet.


